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Компания ОАО «ОЭЗ», следуя принципам открытости в работе со СМИ, готова 
разъяснить результаты проверки ОЭЗ, которая проводилась во исполнение поручения 
Президента РФ В.В.Путина. 

 
1. Тезис о якобы имевшем место нарушении закона о закупках при выборе 

нового генерального подрядчика (вместо предыдущего) для строительства 
инфраструктуры площадки Алабушево в ОЭЗ «Зеленоград», некорректен.  

 
Предыдущий подрядчик, выполнявший работы по строительству инфраструктуры 

на  площадке Алабушево ОЭЗ «Зеленоград», не выполнял условия договора и сорвал 
сроки ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры. В результате 
сложилась ситуация, когда резиденты ОЭЗ «Зеленоград», уже начавшие 
строительство своих объектов на площадке Алабушево, рисковали пропустить летний 
строительный сезон 2013 года и подойти к осенне-зимнему сезону без тепло- и 
электроэнергии, что отрицательно сказалось бы на сроках реализации и 
коммерческом успехе инвестиционных проектов.  

 
Новая команда ОАО «ОЭЗ», которую с 28.02.2013 года возглавил Михаил Трушко 

(генеральный директор ОАО "ОЭЗ"), оперативно взялась за решение кризисной 
ситуации. Непременное условие – смена генерального подрядчика.  

 
Процедура смены генерального подрядчика, запущенная ОАО «ОЭЗ», полностью 

соответствует  нормам российского законодательства, в частности – ФЗ №223 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Согласно ч. 2 
ст. 2 ФЗ№ 223, документом, регламентирующим процесс закупок, является Положение 
о закупках. Способ и порядок проведения закупок определяется заказчиком, то есть 
ОАО «ОЭЗ». 

 
Далее. Положение о закупках ОАО «ОЭЗ» разработано в соответствии с ГК РФ, 

ФЗ 223 и 135 и размещено на www.zakupki.gov.ru и www.russez.ru. Способы 
проведения ОАО «ОЭЗ» закупок установлены в ч. 1 ст. 8 Положения о закупках. 
Закупка может осуществляться следующими способами: 

 
1.  путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона;  
2. без проведения торгов (запрос котировок цен, предложений, закупка у 

единственного поставщика, конкурентные переговоры) в случае наступления 
чрезвычайных обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы (ч.1 ст.48 
Положения о закупках). 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.russez.ru/
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Поскольку проведение торгов в форме конкурса/аукциона занимает в среднем от 
2 до 3 месяцев, мы бы выбрали нового подрядчика все к той же осени 2013 года, 
упустив строительный сезон и оставив тем самым резидентов без доступа к 
инженерной инфраструктуре. Подобная перспектива была расценена как 
чрезвычайная и абсолютно неприемлемая, в том числе и резидентами. Поэтому 
процедура выбора нового подрядчика была проведена по второму варианту (без 
проведения торгов), что было поддержано Министерством экономического развития 
России и Правительством Москвы.  

 
Мы информировали представителей стройиндустрии: разослали потенциальным 

исполнителям запросы котировок цен, показателей компетенций и опыта, 
предложений и т.п. В ходе конкурентных переговоров был выбран новый генеральный 
подрядчик строительства – ООО «Трест трансстрой». Следует подчеркнуть – порядок 
принятия решения о выборе единственного поставщика относится к исключительной 
компетенции заказчика (ОАО «ОЭЗ») и законом не регламентируется.  

 
Некоторые уточняющие вопросы возникли у ФАС. ОАО «ОЭЗ» направило в ФАС 

подробное разъяснение сложившейся ситуации со ссылкой на нормы права, которыми 
ОАО «ОЭЗ» руководствовалось при решении вопроса, что позволило снять 
обеспокоенность ФАС. 

 
Подрядчик вышел на площадку, и демонстрирует высокие темпы строительства. 

ОАО «ОЭЗ», Министерство экономического развития РФ, руководство ОЭЗ 
«Зеленоград» и компании-резиденты положительно оценивают качество и темпы 
работы нового подрядчика. 

 
2. Ряд перечисленных эпизодов нарушения финансовых операций к ОАО 

«ОЭЗ» отношения не имеют. Так, в отчете МВД РФ на имя В.В.Путина хищение 275 
млн рублей, выделенных на развитие инфраструктуры туристического кластера 
Северного Кавказа, прямо инкриминируется ООО «Первая горностроительная 
компания», ЗАО «Росинжиниринг» и ОАО «Курорты Северного Кавказа». Напомним, 
туристические ОЭЗ Северного Кавказа управляются государственной компанией ОАО 
«Курорты Северного Кавказа». 

 
06.05.2013 года в отношении руководителей этих организаций СД МВД РФ 

возбудил уголовное дело по ч.4. ст.159 УК РФ.  
 
3. В эпизоде с хищением бюджетных 509,7 млн рублей, выделенных на 

развитие инфраструктуры ОЭЗ «Томск», ОАО «ОЭЗ» признано потерпевшей 
стороной еще 17 октября 2011 года. Следствием установлено, что генеральный 
подрядчик строительства – ООО/ЗАО/ОАО «Литер» (Липецк) – используя фирмы-
однодневки и смену организационно-правовых форм, похитил бюджетные средства, 
переданные ему ОАО «ОЭЗ» для исполнения работ по договору строительного 
подряда от 23.12.2008. С 2011года ОАО «ОЭЗ» ведет разбирательство с 
ООО/ЗАО/ОАО «Литер» в Арбитражных судах Москвы и Липецкой области с целью 
взыскания 509,7 млн рублей. В отношении руководителей ООО/ЗАО/ОАО «Литер» 
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в октябре 2011 года Следственной частью УМВД России по Липецкой области 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ, а 13.06.2013 на основании заявления 
от ОАО «ОЭЗ» – по ч.4. ст.159 УК РФ.  

 
4. Хищение 122 млн рублей, выделенных на развитие ОЭЗ «Алтайская 

долина», осуществлено генеральным подрядчиком ООО «Мегаполис» – этот факт 
установлен следствием (ГСУ ГУ МВД России по Москве) с подачи ОАО «ОЭЗ» еще 
16.11.2012 года и стал причиной смены подрядчика. В отношении руководства ООО 
«Мегаполис» возбуждено уголовное дело по ч.4. ст 159 УК РФ.  

 

5. Приобретение автомобиля Audi A8 было запланировано еще в 2012 году 
в рамках планового обновлению автопарка ОАО «ОЭЗ». Автомобиль Audi A8, ранее 
эксплуатировавшийся в ОАО «ОЭЗ», был продан по рыночной цене через дилерскую 
сеть, а вырученная сумма была внесена в бюджет приобретения нового автомобиля 
аналогичных марки и модели в гараж ОАО «ОЭЗ». 

 

При этом процедура определения поставщика проводилась открыто, на основе 
ФЗ. Запрос предложений от потенциальных исполнителей заказа был размещен на 
сайте ОАО «ОЭЗ» 13.03.2013. Поскольку в ОАО «ОЭЗ» не поступило ни одного 
предложения от потенциальных исполнителей, 22.04.13 года на сайте ОАО «ОЭЗ» 
был размещен повторный запрос – заявку подало только ООО «АЦМ», с которым и 
был заключен договор № 501/15 от 03.06.2013 на приобретение автомобиля. 

 
6. Попытки связать выявленные нарушения непосредственно с генеральным 

директором («Сейчас правоохранительные продолжают проверки, а масштаб хищений 
в компании связывают с теми, кто компанией управляет») ОАО «ОЭЗ» Михаила 
Трушко несостоятельны даже по хронологической причине:  Трушко назначен на 
должность гендиректора ОАО «ОЭЗ» Указом Министра от 28.02.2013 года, а 
выявленные злоупотребления подрядчиков ОАО «ОЭЗ» и нарушения в ОЭЗ «Санкт-
Петербург» совершены в период с 2008 по 2012 гг. 

 
7. Михаил Трушко не является чиновником, он – генеральный директор 

акционерного общества (ОАО «ОЭЗ»). В связи с этим законодательный запрет 
чиновникам владеть и управлять бизнес-организациями на него не распространяется. 
Михаил Трушко является соучередителем российской компании ООО «Коннект». 
Единственная сделка ООО «Коннект» была совершена в 2011 году. Сейчас 
деятельность компании заморожена, и все свое время Михаил Трушко посвящает 
развитию ОЭЗ. 

 


